



















































ที่	โรงเรียน	หน่วยงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ขั้นตอนการจัดทำ									แผน/ผล	เดือน							รวมแผน/ผลเบิกจ่าย(บาท)	เบิกจ่ายร้อยละ		
				(1)จัดเตรียมเอกสาร/ข้อมูล	(2)ประกาศเชิญชวนในระบบ egp วดป.	(3)พิจารณาผล วดป.	(4)ประกาศผู้ชนะ วดป.	(5)สิ้นสุดระยะเวลาการอุทธรณ์ วดป.	(6) ทำสัญญาในระบบ G-sp (จำนวนเงิน)	(7)ทำสัญญาในระบบ GFMS(PO) (จำนวนเงิน)	(8) สัญญาที่ลงวันที่ (วดป.)	(9) วันครบสัญญา		ต.ค-มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
													ผล											
319	อนุบาลวังหิน	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	555,900	/	/	/	/	-	349,960	349,960	5/25ก.พ.62	11เม.ย.62.	แผน			/								
													ผล											
320	บ้านหนองบาง (ว 60	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	834,700	/	/	/	/	อยู่ในช่วงอุทธรณ์					แผน											
													ผล											
321	อนุบาลยางชุมน้อย	อาคารเรียน 318 ล./55-ก (เบิกเป็นงวด)	12,227,400	/	/	/	/	-	12,227,400	12,227,400	1/61.	19ก.ค.62.	แผน										866,400.00	
											๓๖.26มี.ค.61.													
			99,237,900						72,836,755.19	#####													8,670,640	

77 พ.๑. 2562